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Muistio 

    

Paikka Teams 

Päiväys 11.11.2025 Aika 9:30-11:05  

Kutsutut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

 

 
 

Juha-Pekka Karihtala 

Velipekka Latvala 

Hanna-Leena Ventin 

Maarit Paloste  

Kalajoen kaupunki 

ELY 

   Sweco 

Sweco 

  

 

  

Merenojan tulvasuojelu-uoman rs, työpalaveri 

 

Kyseessä työpalaveri, jossa käytiin läpi tämän ojitustoimitukseen tarvittava 

aineisto. Maarit laatii muistion. 

 

Ojitustoimituksen aineistot: 

 

- Velipekka tarkastanut aineistoja ja toivoo vielä aineistoihin 

täydennyksiä. Aineistopaketti ei vielä täytä täysin vesilain asetuksen 

mukaisia tietoja.  

o Velipekka lähettää listan, mitä ojitustoimituspaketista vielä 

puuttuu. 

o Suunnitelmaselostus ja selostuksen liitteet täytyy saada 

asianosaisille selkeämmiksi. Nyt kaksi useampi eri selostusta. 

- Vesistötarkkailu: 

o Tarvittaessa vesistötarkkailun toteuttamisesta Velipekka 

päättää ojitustoimituksen jälkeen. 

- Maakaupat: 

o Onko maakaupoista tehty allekirjoitettuja sopimuksia? 

Maakauppoja on viety eteenpäin, mutta Juha-Pekan mukaan ei 

ole tullut tietoon, että olisi vielä nimiä paperilla.  

- Korvauslaskelmat: 

o Suunnitelmaan tarvitaan vesilainmukainen korvauslaskelma, 

joka käsitellään toimituksessa ja annetaan päätös. 

Suunnitelmassa tulee esittää mitkä alueet kaupunki on 

lunastanut, mistä alueista ei ole vielä sovittu ja mitkä alueet on 

sovittu (niistä alueista mistä ei ole sovittu tehdään laskelma). 

- Hyötyaluekartta: 

o Suunnitelman hyötyaluekarttaan tulee merkitä osittelualueen 

rajat. Maveplan tehnyt vanhan hyötyaluekartan 
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(peruskuivatuskartta). Kun korvaussummaa lähdetään 

laskemaan hyödynsaajille, lasketaan korvaukset vain 

yksityisten tahojen osalta, ei kaupungin omistamien alueiden 

osalta.  

- Aiemmat laaditut ojitustoimitusaineistot 

o Elyltä löytyy aiemmin tehtyjä aineistoja, joita voi tarkastella ja 

ottaa mallia. Velipekka toimittaa latauslinkin. 

- Alitukset  

o selostus ja luettelo millaisia toimenpiteitä tehdään ja kenelle 

niiden rakentaminen ja kunnossapito kuuluu. Juha-Pekka: 

toteuttamissopimuksessa määritellään, että rumpujen ja 

alitusten osalta kaupunki vastaa näistä. Velipekka: kaikki 

tarvittavat sopimukset täytyy sisällyttää suunnitelmaan. Juha-

Pekka tiedustelee toteuttamissopimuksen laatimisesta Liikenne 

puolen kanssa. 

- Osallistujaluettelo 

o puuttuu kaapeleiden, vesijohtojen ja yleisten teiden omistajat 

yhteystietoineen. Lisätään nämä. 

- Kokousmuistiot ja pöytäkirjat  

o tulee olla liiteluettelossa ja sisältyä suunnitelmaan 

- Tehdäänkö toimenpiteitä Merenojan tulvauoman alaosassa? 

Siivouskaivua?  

o Ei tehdä toimenpiteitä. Mainitaan ojitussuunnitelman 

selostuksessa. 

- Kalasto 

o Velipekka: onko tehty selvityksiä siitä, onko Merenojassa 

kalakantaa? Juha-Pekka: ei ole tehty selvitystä, perustunut 

siihen, mitä on käyty kunnossapitämässä, rumpujen 

välppäristikkoja jouduttu avaamaan, jolloin ei ole tehty 

havaintoja kalastosta, ja uoma on ajoittain kohtuullisen kuiva 

tietyiltä osin.  

o Velipekka on pyytänyt näkemystä kalaston suhteen myös 

ELYstä.  

o Merenojan valuma-alue on tiedossa. Valuma-alueesta lisätään 

selostukseen, miten valuma-alueen reitti on muuttunut. Vanha 

reitti on luokitukseltaan puro, mutta uudella reitillä valuma-alue 

ei ole puroluokitusta vastaava.  

- Toimenpide-esitykset: 

o Velipekka: onko esittää mahdollisia toimenpide-esityksiä, jos 

sellaisia on? Ei ole tulossa tämän suunnitelman yhteydessä 

muita toimenpiteitä. Se kirjataan selostukseen.  

- Rummuista ja silloista selvitys 

o lista, jossa paaluluvut ja mitoituslaskelmat. Hanna-Leena: 

fluiditilla tehty, lisätään mitoitusvirtaamatiedot. Selvitykseen 

teksti: Tulvasuojelu-uoman osalta vain, Merenojan 

tulvakanavan alapuoliselle alueelle ei tässä suunnitelmassa 

tehdä toimenpiteitä 

- Ehdotus toimenpiteiksi ojituksesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen 

estämiseksi tai vähentämiseksi 

o Hanna-Leena: rakentamisjärjestyksellä vähennetään haittoja ja 

padotetaan vettä kaivettuun ojauomaan. Vettä johdetaan 

uomassa, kun rakentaminen on saatu tehtyä. Velipekka: kaikki 

tulee mainita, mitä tehdään. 

- Läjitysalueet 

o on merkitty uusimpiin suunnitelmapiirustuksiin, sekä myös 

pohjatutkimustulokset. 
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o Velipekka: Onko sovittu läjitysalueista mihin kiviä ja kantoja 

asetetaan? Hanna-Leena: työselostuksessa ei tarkkaa 

mainintaa kivien ja kantojen sijoittamisesta. Velipekka: riittää 

että selostukseen lisätään maininta, että sijoitetaan kaupungin 

osoittamaan paikkaan. Juha-Pekka: Juurakontielle on 

vastaanottolupa. 

- Arvio ojituksella saatavasta hyödystä 

o Velipekka: virtausmalliraportissa tietoa ei ole. Hanna-Leena: 

tehty yleissuunnitelmavaiheessa, voidaan lisätä tämä liitteeksi. 

Velipekka: Täytyy esittää nykyisessä 

ojitussuunnitelmaselostuksessa hyödyistä: tulvasuojeluhyöty ja 

kuivatushyöty alueella. Tulvariski pienenee Merenojan puolella. 

Hanna-Leena: merkittävä osa valuma-alueesta saadaan 

käännettyä, jolloin saadaan selvää hyötyä tulva-aikaan.  

- Pituusleikkaus 

o täytyy esittää tasausviivan korkeus → on esitetty 

pituusleikkauksen kohdassa ”uoman syvyys”, muutetaan teksti 

tasausviivan korkeudeksi.  

- Suojeltavat lajit 

o Veli-Pekka ei ole löytänyt laji.fi palvelusta suojeltuja lajeja. Ei 

tarvetta konsultilla erikseen tarkastella. Merenojan vanhan reitin 

alaosassa on Natura-aluetta. 

- Happamat sulfaattimaat ja niiden esiintyminen 

o voi olla oma selvityksensä tästä liitteenä 

- Luonnontilaisuus 

o Velipekka: Onko hankkeen osalta tarkasteltu ohjetta 

luonnontilaisuuden säilyttämisestä? Hanna-Leena: ei ole ollut 

käytössä, tehdään uutta uomaa suurimmaksi osaksi nykyisen 

pelto-ojan alueelle, jota ei voida katsoa luonnontilaiseksi alun 

perinkään.  

- Suunnittelualue ja suunnitelman perusteet 

o Velipekka esitteli esimerkki selostusta 

o tarvittavilta osin mainintaa selostukseen 

o mitoitusperusteet koskee siltoja tai rumpuja  

 

 

Muut asiat: 

 

- Velipekka toimittaa swecolle: 

o Ojitustoimituspaketista puuttuvat asiat- listaus, joka käytiin 

kokouksessa läpi. 

(Toimituksessa_Suunnitelmassa_huomioitavaa-tiedosto). 

o Peruskuivatuksen hankkeen sisältö- asialistauksen 

o Latauslinkki aiemmista Elyn ojitustoimitushankkeista (esim. 

Luutaoja hyvä malliesimerkki).  

o Merenojalla aiemmat tehdyt toimenpiteet ja hyötyaluekartat 

 

- Aikataulu 

o tehdään suunnitelma-aineistoon tarvittavat muutokset ja 

lisäykset, jotka Velipekka käy läpi. Aineistojen valmistuttua 

Velipekka kutsuu ojitustoimitukseen valitut henkilöt koolle. 

Toimituksen aloituspäivä sovitaan myöhemmin, kun aineistot 

valmiit.  
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o Voi olla mahdollista, että ojitustoimitus menee vuoden 2026 

puolelle. Suunnitelma-aineisto pyritään saamaan valmiiksi 

mahdollisimman pian. ELY-liikenne puolen lupa Kalajoentien 

alitukseen ja korvausten määrittäminen ohjaavat aikataulua. 

- Maveplan 

o Juha-Pekka: Maveplanilta voidaan tilata korvauslaskelman 

teko, laskutus Swecon kautta. Hanna-Leena on yhteydessä 

Maveplaniin.  

o Veli-Pekka: korvaukset: voidaan arvioida millä tavalla pelto-

ojien kuivatus on järjestetty, onko se tulvaojaan, saavatko 

hyötyä, voidaan vähentää aiheutetusta haitasta.  

 

 

 

 

Kokous päätettiin 11:05 
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Muistio 

    

Paikka Teams 

Päiväys 27.10.2025 Aika 8:00-8:40  

Kutsutut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

 

 
 

Juha-Pekka Karihtala 

Anton Tavasti 

Hanna-Leena Ventin 

Maarit Paloste  

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

   Sweco 

Sweco 

  

 

  

Merenojan tulvasuojelu-uoman rs, suunnittelupalaveri 

 

Kyseessä suunnittelupalaveri, jossa käytiin läpi tämän hetken oleelliset asiat. 

Maarit laatii muistion. 

 

Suunnitelmat: 

- Kalajoentien alitus 

o Toteutetaanko alitus aukikaivamalla vai työntöporaamalla? 

Voisi olla mahdollista toteuttaa myös siten, että jk+pp alitetaan 

aukikaivamalla ja Kalajoentien osuus työntöporaamalla, jolloin 

kustannuksia saataisiin pienennettyä.  

o Kalajoen kaupunki pohtii vielä parasta ratkaisua. Kaupungilta 

saadaan metrimäärät ja kaivuukuoppien sijainti. 

o Liikenneohjaussuunnitelmaa ei vielä tässä vaiheessa tehdä, 

koska alituksen toteutustapa vielä auki. 

o Ojitustoimitukseen toimitettavissa suunnitelmissa alituksen 

toteutus esitetään nykyisellä vaihtoehdolla (työntöporaus koko 

matkan). 

- Loppupään putkitusosuudet 

o Putkitusosuudella PLV 1800-1930 yhdistetään putken 

länsipuoleinen asuinkiinteistön rajalla sijaitseva oja kahdella 

315 putkella tulvasuojelu-uoman putkitusosuudelle. 

Asuinkiinteistön asukkaalta saatu aiemmin tieto, ettei oja toimi 

halutulla tavalla ja vesi jää ojaan. 

o PLV 2050-2155 osuus tehdään yhtenä putkena suunnitelman 

mukaisesti. Putken päälle penger, jonka nykyisen ojan 

puoleinen luiskan osuus levennetään siten, että luiska ulottuu 

nykyisen ojan luiskan myötäisesti. Suunnitelmakarttaan 

merkitään nykyisen sillan sijainti noin PL 2180. Putkituksen 

FI1B7N
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jälkeen tarvitaan uoman pohjalle eroosiosuojausta nykyisen 

suunnitelman mukaisesti. 

- Poikkileikkaukset 

o Tehdään paalukohtaiset poikkileikkaukset siten, että uoman 

loppuosan putkitusosuuksista otetaan poikkileikkaukset 20 m 

välein. Uomaosuuksilta riittää periaatepoikkileikkaus 

kaksitasouoman osuudelta ja porrastamattomalta osuudelta. 

o Ojitustoimitukseen käy nykyinen olemassa oleva 

poikkileikkauspiirustus. 

- Työselostus 

o läjitysalueista merkitään työselostukseen siten, että puhtaat 

maat voidaan läjittää läjittämiseen luvan antaneiden 

maanomistajien pelloille ja ylimääräiset Kuja-Heikintien 

maankaatopaikalle Kalajoella. Mahdolliset pilaantuneet maat 

kuljetetaan Ylivieskaan ja Vestianväylän maankaatopaikalle. 

 

Muut asiat: 

- Maanomistajatilaisuudessa 28.8.2025 ollut puhetta ELY:n Velipekka 

Latvalan kanssa, ettei hankkeelle tarvita vesilupaa (uoma lukeutuu 

noroksi). 

- Kiinteistökaupat hankealueella 

o tarkistetaan Arilta, onko maanomistajien kanssa tehty jo 

kirjallisia sopimuksia maakaupoista millä kiinteistöillä.  

- Tehdään kartta, johon merkitään valuma-alueet, ojat ja rasteroidusti 

uusi tulvasuojelu-uoma kaupungin vastuu- ja kunnossapitoalueeksi ja 

liittyvät ojaosuudet maanomistajien vastuu- ja kunnossapitoalueeksi.  

- määrät: ei tarvita ELY:n ojistustoimitusaineistoon, tehdään myöhemmin. 

- 3d-mallinnus: ei tarvita ELY:n ojistustoimitusaineistoon, tehdään 

myöhemmin. 

 

 

 

Kokous päätettiin 08:40 
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4.9.2025

Työnumero 25019827
Muistio

Paikka Teams, Valtuustosali

Päiväys 28.8.25 Aika 16

Osallistujat

Tiedoksi

Juha-Pekka Karihtala
Ari Matkaselkä
Maarit Paloste
Hanna-Leena Ventin
(etänä)

Kalajoen kaupunki
Kalajoen kaupunki
Sweco
Sweco

Velipekka Latvala ELY

maanomistajia
(erillinen nimilista)

Merenojan tulvasuojelu-uoman rs, maanomistajatilaisuus

Juha- Pekka avasi tilaisuuden. Kohdetta on käsitelty yleisötilaisuudessa viime
vuonna.
Esittelykierros
Maarit esitteli suunnitelmat
Lankilan Timon kanssa oli keskusteltu päivää ennen
Kysymyksiä yleisöstä ja keskustelua

- Tontin omistaja PL 2190 kohdalla kommentit:
o kohta, jossa uoma lähinnä tonttia, on saunarakennus.
o  turvallisuusnäkökulmat (huoli lasten turvallisuudesta).
o vapaa-ajan käyttö (aluetta pidetty lähiasukkaiden toimesta

kunnossa puistomaisena alueena).
o näkymä (asukkaat kokevat, että uoma tuo näköhaittaa).
o jos putkitettaisiin, onko mahdollista matalissa kohdissa?
o haluavat maastokatselmuksen, suunnittelijan edustaja paikalle.
o onko ojaa mahdollista rakentaa suorana keskeltä peltoa? ely:

oja on tehtävä rajalle, jos siinä ei ole ylivoimaista estettä
o  sovitaan maastokatselmus, onko mahdollista esim. rakentaa

siltaa johonkin kohtaa uomaa, geosuunnittelija tarkastelee
kohtaa tarkemmin, onko ojaa mahdollista siirtää?

- EU:n vaatima 3 m suojavyöhyke, lasketaanko porrastuksen tasanne
osuus siihen? Jos peruslohko rajoittuu vesilain* mukaiseen
suunnitelmaan perustuvaan, ojaan perustettuun kaksitasouomaan, on
peruslohkon raja kaksitasouoman keskellä. Jos kaksitasouoma on
vesistö, lohko rajautuu tällöin tulvatasanteen ja pellon taitekohtaan.
Uomaa ei lueta vesistöksi

- 1 yhteinen ojitusyhteisö, jossa eri kunnossapitovelvollisuudet.
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Työnumero

- Otetaanko muita alempia sivuhaaroja mukaan ojitusyhteisöön?
Alempana tulee sivuhaaroja. Maveplan käynyt vanhat ojitusyhteisöt
läpi. ELY: Miten kaupunki tai maanomistajat haluaa? onko kaupunki tai
maanomistajat valmiita maksamaan? hyötyalueen sisäpuolella olevat
kaikki ojitusyhteisöt kuuluvat uuteen ojitusyhteisöön. kaupunki ottaa
hoitaakseen tulvakanavan.

- kunnossapito tehtäisiin koneellisesti viljelykauden ulkopuolella
puominiittokoneella tai muulla keinolla. Kaupunki on lisännyt
määrärahoja tulvasuojeluun. Lähistöllä on muutamia yrityksiä, joiden
koneilla on mahdollista päästä niittämään syvemmältäkin.

- kunnossapidossa huomioidaan viljelyajat ja siitä sovitaan yhteistyössä
maanomistajien kanssa

- Tarvitaanko YVA vai riittääkö kaupungin ympäristötarkastaja vai
lausuuko ELY. ELY arvioi tarpeellisuuden.

- PL 450-600 oikaistaan linjausta ja PL 500-1150 tarkastellaan uoman
siirtoa enemmän metsän puolelle. Geosuunnittelija tarkastelee
tarvitaanko porrastusta.

- Velipekka käynnistää ojitustoimitusprosessin. Kun suunnitelmat
lähetetty?

- Jos 2 maanomistajaa, haitta puoliksi
- Valuma-alueen koko (550 ha) kokonaisuudessaan uoman loppupäässä

merkitään suunnitelmaan.
- Onko luontoselvitystä tehty tai tarvitaanko sellaista?  Velipekka

tarkastaa onko luontoarvoja
- Onko uomassa ylämäkeä?

o ojassa loiva kaltevuus
o noin paalulla 400 ylämäkeä maastossa

- Lähteekö uoma nollapaalulta vanhan ojan mukaisesti
o uoman keskilinjaus ei kulje vanhaa ojaa mukaillen, vaan

sijoittuu etäämmälle vanhasta ojasta. (PL 50 poikkileikkaus)
o lähellä uomaa menee puita/pensaita, näitä säästetään niin

paljon kuin mahdollista.
- Kommentti yleisöstä, että heti kun kaksitasouoma on tehty, kannattaa

se kasvituttaa mahdollisimman pian.
- Onko muita vaihtoehtoja tulvasuojelu-uomalle?  on käyty aiemmin

läpi ainakin 8 eri vaihtoehtoa, joista nykyinen suunnitelma järkevin.

Jatko:
- Sovittiin maastokatselmus alustavasti 8.9 klo. 10:00.
- ELY tarkastaa ojitushakemuksen

Kokous päätettiin 17:35
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Työnumero 25020106  

      

              

Muistio 

    

Paikka Teams 

Päiväys 18.8.25 Aika 14-14:58  

Kutsutut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

 

 
 

Juha-Pekka Karihtala 

Ari Matkaselkä 

Juhani Kattilakoski 

Kalle Sandroos 

Kristiina Valliovuo 

Esa Juola 

Hanna-Leena Ventin 

Maarit Paloste  

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

Sweco 

Sweco 

  

 

  

Merenojan tulvasuojelu-uoman rs, työpalaveri 

 

Kyseessä työpalaveri, jossa käytiin läpi tulevaan maanomistajatilaisuuteen 

liittyvät tämän hetken oleelliset kysymykset. Maarit Paloste laatii muistion ja 

Hanna-Leena tarkastaa. 

 

Maanomistajatilaisuus: 

- Kutsuja maanomistajille ei ole lähetetty 

- Sovittiin maanomistajatilaisuudelle uusi päivämäärä 28.8.2025 

- Kutsut toimitetaan postilaatikkoon maanomistajille, joiden maille hanke 

sijoittuu. Muita naapureita varten laaditaan lehti-ilmoitus to 21.8 

ilmestyvään Kalajokiseutu lehteen. 

- Kohdat, joissa uomaa täytyy porrastaa tulevat varmasti kiinnostamaan 

maanomistajia peltopinta-alan pienenemisen vuoksi. Esitetään hyvät 

perustelut porrastukselle (stabiliteetti). Maanomistajatilaisuudessa voi 

tulla tarkempaa tietoa maanomistajilta työkoneiden painosta ym.  

- Hanna-Leena lisäsi keskustelukenttään aiempana vuonna käytetyn 

lehti-ilmoituksen pohjaksi.  

- Lehti-ilmoitukseen lisätään linkki Kalajoen kaupungin nettisivuille, jossa 

hanke on esitelty.  

- Juha-Pekka välittää ELY:lle tiedon tulevasta tilaisuudesta. 

 

Piirustukset: 

- Konsultti toimittaa mittalinjan ja luiskan yläreunan paikkatietomuodossa 

mahdollisimman pian ja tulostettavan suunnitelma-aineiston ennen 

maanomistajatilaisuutta. 

 

Muut asiat: 
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- Keskusteluun todennäköisesti nousee ojituksen putkittaminen, ja 

voimme varautua perustelemaan kuinka putkitus on selkeästi kalliimpi. 

Putkitus maksaisi noin 300–400 e/m (pelkkä putken materiaali) kun 

putken kokoluokka 1200.  

- Uoman eroosiosuojauksen ja kantavuuden osalta asennettava 0,40 m 

murskekerros lisää pitkillä osuuksilla kustannuksia, mutta silti putkitus 

jää huomattavasti kalliimmaksi. Putkitusosuudella lisäksi arinan 

yksikköhinta noin 20–25 e/m.  

- Uoman maaperä on ravinteikasta ja kasvuston voi ennakoida kasvavan 

nopeasti uomaan, jolloin kasvustosta saadaan eroosiosuojaa sekä 

pidättämään kiintoainesta.  

- Kaivuutyön aikana työmaavesien kulkeutuminen jokeen täytyy estää 

mm. tulppaamalla ja laskeuttamalla vesiä kaivuualueella.  

- Uoman loppupäässä, jossa talo sijoittuu lähelle uoman pengertä, 

esitetään tässä vaiheessa uoman kohta ojana. Talon kohdan putkitus, 

jos ojan rakentaminen ei onnistu. 

 

Lisätarjouspyyntö 

- Juha-Pekalta lisätarjouspyyntö koskien Kalajoen Keihäsojan ojalinjan 

siirtämistä osittain Iivarinojaan.  

- Mitoitusvirtaamia laskettu aiemmin Swecon toimesta.  

- Kaupunki käy asiasta vielä palaveria ja toimittaa sen jälkeen 

karttaotteen. Hanna-Leena valmistelee sen jälkeen tarjousta. 

 

 

 

Kokous päätettiin 14:48 
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Työnumero 25019827  

      

              

Muistio 

    

Paikka Teams 

Päiväys 8.7.25 Aika 13-13:40  

Kutsutut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

 

 
 

Juha-Pekka Karihtala 

Anton Tavasti 

Henna Valppu 

Hanna-Leena Ventin  

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

   Sweco 

Sweco 

  

 

  

Merenojan tulvasuojelu-uoman rs, työpalaveri 

 

Kyseessä työpalaveri, jossa käytiin läpi tämän hetken oleelliset kysymykset. 

Hanna-Leena laatii muistion. 

 

Lisätyö 2: 

- Todettiin, että lisätyö 2 (stabiliteettitarkastelut ja maanomistajatilaisuus) 

on hyväksytty. 

 

Geo: 

- kysymys, onko uomassa aina vettä, vastaus ei ole välttämättä 

- luiskan porrastus helpottaa luiskan kestävyyttä 

- hankalimmissa paikoissa luiskaa on vaikea saada pysymään 

- luiskaan voidaan lisätä mursketta, jotta saadaan luiska pysymään 

- minkäkokoiselle kuormalle liukupintatarkastelut tehdään? päätettiin: 

20000 kg (5m x 2,3 m) 

- Henna tarkastelee näillä spekseillä 

- tavoitteena saada luiskat kartalle maanomistatilaisuuteen tuleviin 

piirustuksiin 

- ojaosuuden loppuosassa rakennus lähellä ojaa, tarkastellaan 

tarkemmin 

 

Mallinnus: 

- Kalajoentien alitus ja putkitusosuus mitoitus muutettu 1400 -> 1200 

mallinnuksen perusteella 

 

Hulevesisuunnittelu: 

- putkitus ja alitus yhdistetään kaivolla (viacon räätälöi) 
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- pellon alle putkituksen kestävyys normaali SN 8 

- jos alitus tehdään aukikaivamalla, tulee huomioida muhvipaikkakeskelle 

tietä, jotta työn voi tehdä puolitietä kerrallaan 

- poraus tulee luultavasti kalliimmaksi noin isolla putkikoolla (?) 

- alitusputki pitäänee mitoittaa myös erikoiskuljetuksille (viacon tekee 

omat tarkastuslaskelmat) 

- kohta, jossa pidempi putkitusosuus alkaa, siirretään linjausta esitetyn 

mukaan, niin että hyödynnetään lunastettava pelto mahdollisimman 

pitkälle ja viereinen pelto jää puolestaan mahdollisimman paljon 

viljelykäyttöön 

 

Ojitustoimitukseen liittyvät asiat: 

- Maveplanilta saatu luettelot yhteystiedoista sekä vanhojen 

ojitusyhteisöjen peruskuivatuskartta 

- ojitustoimituksen hakemus jätetty ELYyn. H-L tarkistaa vielä 

Velipekalta, että onhan se mennyt läpi. 

 

Maanomistajatilaisuus: 

- pidetään työpalaveri 12.8 klo 13, jossa käydään 

maanomistajatilaisuuteen liittyvät asiat 

- kaupungilla tulostin, jolla saadaan isot kuvat tulostettua tilaisuuteen. 

Konsultti toimittaa tulostettavan aineiston. 

- tarkoituksena kuulla maanomistajien kommentit, jotta 

ojitustoimituksessa ei enää nousisi uusia asioita 

 

Kokous päätettiin 13:40 
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Työnumero 25019827  

      

              

Muistio 

    

Paikka Teams 

Päiväys 3.6.25 Aika 9:30-10:47  

Kutsutut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

 

 
 

Juha-Pekka Karihtala 

Ari Matkaselkä 

Juhani Kattilakoski 

Anton Tavasti 

Velipekka Latvala 

Riku Sanaksenaho 

Tarmo Kämä 

Henna Valppu 

Maarit Hurskainen 

Hanna-Leena Ventin 

Saana Kähkönen 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

ELY 

ELY 

Maveplan 

   Sweco 

Sweco 

Sweco 

Sweco 

  

 

  

Kokouksen aihe: Kalajoen tulvasuojelu-uoman rs, 
suunnittelupalaveri 

 

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Avattiin kokous 9:30 ja esiteltiin läsnäolijat. Juha- Pekka toimii puheenjohtajana 

ja Hanna-Leena ja Maarit kirjoittaa muistion. 

 

2 Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin. 

 

3 Edellisen kokouksen muistio  

Käytiin edellisen kokouksen muistio läpi.  

- Viime kokouksen jälkeen tehtyjen tarkastelujen perusteella Luutaojaan 

ei pystytä tulvasuojelu-uomaa liittämään. Alla siihen liittyvät tarkemmat 

tiedot poimittu sähköpostivietsistä 

o ” Luutaojan pohjan korko mutkassa, johon tulvasuojelu-uoma 

liitettäisiin, on n. + 14,79. Tulvasuojelu-uoman lähtökorko n. 

+16 ja matkaa näiden välillä n. 1886 m. Pituuskaltevuus olisi 

alle promillen (n. 0,0008). Korko ero vain 1,2 m eli vettä 

padottuisi herkästi takaisin Merenojaan. 

o Toiseksi Luutaojan rummut on mitoitettu Luutaojan valuma-

alueen (17 km2) hulevesille. Tulvasuojelu-uoma toisi hulevesiä 

5 km2 alueelta, eli virtaama Luutaojan loppuosalla kasvaisi noin 

30 %. Tämä tarkoittaa, että alaosan rumpuja tarvitsi kasvattaa 

ja ojaa syventää. Luuta oja kulkee kapeassa tilassa tonttien ja 

Samunevantien välissä, joten tämä ei olisi helppoa. 
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Kalajoentien alitus pitäisi myös uusia, joten helpointa tehdä 

uusi alitus kuitenkin.” 

- Keskusteltiin ojitustoimitukseen liittyvistä asioista, keskustelun 

muistiinpanot on siirretty kohtaan 6 ojitustoimitus. 

 

 

4 Lähtöaineisto, 

- pohjatutkimukset 

o Kairaustulosten osalta maaperänäytteet ja kairaustiedostot on 

saatu. Happamien sulfaattimaiden selvitystä ei ole saatu. 

- mittaukset 

o Mittaustulokset on saatu.  

 

5 Tämänhetkisten luonnosten esittely ja kommentit 

- luonnospiirustukset 

o Juhani Kattilakoski välittää Hannulle tiedon alkupään mittausten 

eroista (mittaukset 5.7.2024 ja 8.5.2025) ja varmistaa mistä ero 

mittaustuloksissa johtuu. 

o Hasu-selvitykset ratkaisevat täytyykö tulvasuojelu-uoman 

suunnittelun osalta miettiä erinäisiä toimenpiteitä (munkkipadot, 

pohjapadot tai kalkkipadot). Kalkkipatojen toimivuudesta ei ole 

aiempaa varmuutta.  

o Ojitussuunnitelma vesistövaikutusten arvioinniksi riittää 

normaaliojitustapauksessa oma arviointi (ojituksissa yleensä 

vaikutukset tilapäistä samentumista). Mikäli hasu maita löytyy, 

tarvitsee tilannetta tarkastella tarkemmin, jotta Kalajoen tilaa ei 

heikennetä nykyisestä. 

o GTK:n aineistojen mukaan hankealueella voi olla happamia 

sulfaattimaita. 

o Jos löytyy happamia sulfaattimaita, tehdään tarvittaessa 

lisätyötarjous kaivumaiden kalkitsemisohjelmasta ja 

suunnitelmasta sekä mietitään Jokelan maankaatopaikalle 

allasta, minne hasumaat on mahdollista ottaa vastaan.  

o Kalajoen vesienhoitosuunnitelmassa on maininta, ettei veden 

tilaa saa heikentää minkäänlaisen hankkeen toimesta. 

 

- virtausmallinnus 

o Tulvasuojelu-uoma toimii suunnitellusti mallinnuksen 

perusteella. 

o Uoman alapuolisten rumpujen (uoman putkitus ja Kalajoentien 

alitus) kokoa on virtausmallinnuksen mukaan mahdollista 

pienentää, jolloin saataisiin myös kustannussäästöjä. 

Tarkastellaan ennen seuraavaa kokousta. 

 

- pohjatutkimustulosten kommentit 

o Pohjatutkimusten mukaan rakentaminen ei vaadi 

kalliolouhintaa, kalliopinta suhteellisen syvällä. 

Kalliovarmistuksia ei ole tehty. 
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6 Ojitussuunnitelmaan liittyvät asiat ja kysymykset 

- Maveplan on suorittanut aiemmin Luutaojan perkausta, kunnostusta ja 

valvontaa sekä laatinut selvitykset ja suunnitelmat. Ojitustoimituksen 

liittyvien asioiden hoitamiseen on otettu alikonsultiksi Maveplan (vanhat 

hyötyalueet uusille kartoille sekä maanomistajien listaus).  

- Tarmo (Maveplanilta) listaa maanomistajia yhdessä kaupungin kanssa. 

- Tarmo esitteli karttaa, jossa vanhojen ojitusyhteisöjen hyötyalueet on 

siirrettynä uusille karttapohjille. 

- Vanhoja ojitusyhteisökarttoja tutkittu suunnitelman pohjalla. 

Hankealueelle sijoittuu kolme noin 50-luvulla perustettua ojitusyhteisöä. 

Näitä ovat Merenoja perkaus niminen ojitusyhteisö, Iso-ojan 

ojitusyhteisö sekä Kiviojan ojitusyhteisö. Luutaojan ojitusyhteisö 

sijoittuu hankealueen itäpuolelle. Luutaojan hankkeella ei ole merkitystä 

linjaukseen.  

- Linjaus kulkee osittain Iso-ojan perkausojitusyhteisöalueen läpi ja 

osittain Kiviojan perkausojitusyhteisöalueen reuna-alueen viereltä. Iso-

ojan ojitusyhteisön alaosan alue on asemakaavoitettu, keski- ja yläosa 

peltoaluetta. Kiviojan ojitusyhteisöalueella peltoa ja hyvin vähän 

asemakaavoitettua aluetta. Merenojan perkauksen ojitusyhteisöalueen 

latvaosa ja meren ranta-alueen lähellä kulkeva loppuosa ovat säilyneet 

entisenlaisina. Merenojan virtausreitti on käännetty, eikä virtausreitti 

kulje enää mereen asti, vaan purkaa Kalajokeen asemakaava-alueella. 

Keskiosa ojitusyhteisöalueesta on nykyisin asemakaavoitettua aluetta.  

- Merenojan ojitusyhteisö (”Merenojan perkaus”) koostuu todennäköisesti 

kahdesta eri ojitusyhteisöstä, mutta ojitusyhteisö on käsiteltynä nykyään 

yhtenä kokonaisuutena. 

- Hankkeen tiimoilta Kalajoen kaupunki huolehtisi tulevan tulvasuojelu-

uoman ja Merenojan kunnossapidosta  

- Sovittiin, että uuteen hyötyaluekarttaa liittyen tarkastellaan tässä 

hankkeessa toteutettavien tulvasuojelu-uoman välittömässä 

läheisyydessä hyötyalueen muutoksia. Jos muut ojitusyhteisöt haluavat 

tulevaisuudessa tarkastella hyötyalueita, käsitellään ne erikseen. 

- Ojitustoimitukseen kutsuttavia maanomistajia ovat asemakaava alueen 

ulkopuolelle sijoittuvat kolmen edellä mainitun ojitusyhteisön 

maanomistajat. Asemakaava-alueesta vastaa kaupunki. 

- Kaupunki olisi ostamassa tulvasuojelu-uomaan tarvittavat maa-alueet. 

Jos kaupunki ei ostakaan maa-alueita, niin ojitustoimituksessa 

määrätään maksettavaksi maanomistajille korvauksia vesilain 

mukaisesti. 

- Ojitustoimistuspyynnön ELY:lle voi laatia heti. Lomakkeet löytyvät 

ELY:n nettisivuilta. Ojitussuunnitelman voi toimittaa myöhemmin. 

 

7 Aikataulu 

- Suunnittelussa seuraavaksi geosuunnittelun osuus  

- Kalajoen Valtuustosalissa maanomistajien tapaaminen 19.8. 

Paikan päälle myös Swecon edustaja. Kaupunki lähettää kutsun ja 

kellonajan. 

- Maanomistajien kanssa sovittujen asioiden päivitykset ja sen jälkeen 

lähetetään (viikolla 35) Veli-Pekka Latvalalle ojitusuunnitelma. 

Ojitustoimitus voisi tällöin olla syyskuun lopulla 

- Ojitustoimitus on lainvoimainen, jos päätöksestä ei saada valituksia 30 

vuorokauden sisällä.  

- Tulvasuojelu-uoma tarkoitus toteuttaa ensi talvena tammi-helmi-

maaliskuun aikana. 
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- Kalajoentien osalta täytyy tehdä sijoituslupahakemus. Lähetetään, kun 

suunnitelmat valmiina.  

 

8 Jatkotoimenpiteet 

- Linjaus pidetään nykyisellään. 

- Hasu-tutkimus määrittää jatkosuunnittelun. 

- Kaivuumassojen hyödyntämisestä tulee sopia maanomistajien kanssa. 

Näiden osalta on tullut muutamia soittoja maanomistajilta. 

- Uoman rakentamisen yhteydessä on otettava huomioon, että kulku 

pelloille säilyy. 

- Tarkistetaan laskennallisesti uoman reunan kantavuuden osalta, kuinka 

leveät suojavyöhykkeet tarvitaan. Luiskakaltevuus vaikuttaa penkkojen 

kuorman kestoon. Tulvasuojelu-uoman syvimmät kohdat (yli 2 m) tulee 

tarkistaa liukupintalaskennalla. Erityistesti uoman loppupäässä 

sijaitsevan talon kohta tulee tarkastella, jotta vältetään uoman 

rakentamisesta aiheutuvat vauriot talolle. Tarkastellaan kaivannon 

mahdollista rakentamista tuettuna, kuinka syvälle putki asennetaan ja 

millaisilla pätkillä putkitus tehdään. Henna tarkistaa tarvittavan 

geosuunnittelun määrän, nyt kun ojan syvyys ja pohjatutkimustiedot on 

tiedossa. Tarvittaessa laaditaan lisätyötarjous, jotta saadaan tarvittavat 

geotarkastelut tehtyä. Konsultti on yhteydessä tämän tiimoilta Juha-

Pekkaan. 

 

9 Muut asiat ja seuraava kokous 

 

- Pidetään työpalaveri pienellä porukalla heinäkuussa. Hanna-Leena 

Ventin lähettää ehdotuksen palaverin ajankohdasta. 

- Kalajoen Valtuustosalissa maanomistajien tapaaminen 19.8. 

 

10 Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo. 10:47. 
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Työnumero 25020106  

      

              

Muistio 

    

Paikka Teams 

Päiväys 22.4.25 Aika 12:30-13:30  

Osallistujat 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

 

 
 

Juha-Pekka Karihtala 

Ari Matkaselkä 

Juhani Kattilakoski 

Henna Valppu 

Maarit Hurskainen 

Hanna-Leena Ventin 

 

Saana Kähkönen 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupunki 

   Sweco 

Sweco 

Sweco 

 

Sweco 

  

 

  

Kokouksen aihe: Kalajoen tulvasuojelu-uoman rs, 
aloituspalaveri 

 

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden esittely 

Avattiin kokous 12:30 ja esiteltiin läsnäolijat. 

 

2 Sopimuskatselmus 

Käytiin tarjous läpi. 

 

- Keskusteltiin, tarvitaanko esim. yleisötilaisuutta tässä vaiheessa. 

Tilaajan mukaan ei välttämättä tarvita. Kaupunki hoitaa neuvotteluita 

maanomistajien kanssa. Tarvittaessa etäyhteydelläkin onnistuu 

- tilaajan mukaan ei ole vielä sopimuksia tehty maanomistajien kanssa. 

Alustavat keskustelut käytiin yleissuunnitelma vaiheessa  

- Kaupunki neuvottelee maanomistajien kanssa myös luvat 

pohjatutkimuksiin 

 

 

3 Suunnittelun lähtöaineisto ja selvitykset 

 

- Konsultti keskustelee Maveplanin kanssa Luutaojan kapasiteetista ja 

tarkastellaan vielä mahdollisuutta, onko ojalinjaa mahdollista liittää 

Luutaojaan 
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- Pohjatutkimusohjelma  

o linjan loppupäässä maanomistajalta tullut toive, että oja kulkisi 

nykyistä pellon pohjoisreunaa kulkevaa ojaa myöten 

Kalajokeen. Pohjatutkimuspiste 25 siirretään nykyiseen pisteen 

yläpuolella kulkevaan ojaan 

 

o tilaaja selvittää saadaanko tutkimusaineisto pohjatutkimusten 

tekijöiltä mahdollisimman pian 

 

- Mittausohjelma 

 

o Käytiin läpi mittausohjelman luonnosta, päivitetään ja 

lähetetään mahdollisimman pian 

 

o kirjoitetaan ohjelmaan tarkasti mitä halutaan mitata. 

Varmistetaan Maveplanilta onko heillä jotain mittaustietoja 

Luutaojasta. 

 

 
 

 

4 Suunnittelun tavoitteet 

- kun saadaan pohjatutkimusaineisto, tiedetään, täytyykö ottaa huomioon 

erityisiä asioita 

- Tilaaja hakee kolmatta rahoituskautta toteutukselle.  

- Elyltä saatu tieto, että resurssipulan takia eivät selvitä nukkuvia 

ojitusyhteisöjä, mutta ollaan pyydetty Maveplanilta tarjousta näiden 

selvittämisestä. 

- Maanomistajoen kommentteja: 

o luiskien pysyvyys huolettanut maanomistajia. Luiskat ja 

eroosiosuojaukset suunnitellaan tässä rakennussuunnittelu 

vaiheessa 

 

 

5 Ojitustoimitukseen liittyvät asiat 

- Ojitustoimitukseen liittyvistä lisäselvityksistä ollaan laatimassa tarjousta 

yhdessä Maveplanin kanssa 

- esitetään ojitustoimituksen yhteydessä lista maanomistajista.  

- Laissa olevassa listauksessa ojitussuunnitelmansisällöstä on mm.  

o vesistövaikutusten arviointi (keskustellaan ELYn kanssa ensi 

kokouksessa ja kun tiedetään sulfiittisavi tulokset) 

o kaivumaiden läjitysalueet esitettävä  

▪ tilaajan mukaan pelloilla kaivumassoja yleensä läjitetty 

ojien viereen, joista maanviljelijät on saaneet levittää 

multaisia maita pelloilleen 

▪ huonoille maille virallinen paikka maankaatopaikka 

▪ odotetaan sulfiditutkimukset ja palataan asiaan 

- ojitustoimituksen hakemus tehdään syksyllä kun suunnitteluaineisto 

riittävän valmiina 
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6 Vuorovaikutus ja osallistuminen 

• mm. sähköpostijakelut 

• kutsu seuraavaan kokoukseen lähetetään myös ELY:lle Veli-Matti 

Latvala ja Susanna Juntunen 

 

7 Aikataulu 

- rakentaminen alkaa ensi vuonna.  

- Suunnitelmat valmiit marraskuun alkuun. Tarkennetaan aikataulun 

välietappeja myöhemmin. Aikataulua rajoittaa ELY:n antama aikaraami. 

- mittausohjelmat tilaajalle mahdollisimman nopeasti 

- suunnitelmaluonnokset hyvissä ajoin syksyn aikana, jotta saadaan 

ojitustoimituksen hakemus käyntiin 

 

8 Seuraava kokous 

- seuraavan kokouksen ajankohta 27.5.2025 klo. 12:30 

 

9 Muut asiat ja kokouksen päättäminen 

 

o Loppuun keskusteltiin vielä maanomistajaneuvotteluissa 

nousseista huomioista. Pellon ja metsän rajalla rakennetaan 

oja metsän puolelle, niin ei menentetä viljely maata. 

 

  

Kokous päätettiin 13:30 

 




